

**Zarządzenie Nr 25/2018**  
**Wójta Gminy Jedwabno**  
**z dnia 14.03.2018 r.**

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały" oraz powołania Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1875 z późn. zm.) - Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

**§ 1**

Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt pt. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały" , w następującym składzie:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt/ Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
2. Zespół Organizacyjno- Prawny oraz Techniczny
3. Zespół Finansowy

**§ 2**

Zadania poszczególnych członków Jednostki Realizującej Projekt przedstawiają się następująco:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt / Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu- kieruje pracą Jednostki Realizującej Projekt w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem organizacyjno- administracyjnym, finansowym i technicznym, odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez członków Jednostki Realizującej Projekt, odpowiada za koordynację realizacji projektu i organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu.
2. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. organizacyjno- prawnych oraz ds. technicznych:
  - 1) odpowiada za obsługę prawno- organizacyjną realizowanego Projektu, pełni nadzór nad przygotowaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszystkich innych dokumentów w przetargach w zakresie poszczególnych zadań Projektu i prac komisji,
  - 2) monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt, przygotowuje wspólnie z członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. finansowych i członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. technicznych wszelkie wymagane raporty, w tym Raport postępów realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazywaniem wymaganych dokumentów, pełni nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją, informacją i promocją Projektu.
  - 3) odpowiada za zarządzanie techniczne Projektu zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym oraz jego monitorowane w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt i Inżynierem Kontakt.
  - 4) przygotowuje wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogram realizacji Projektu
  - 5) zabezpiecza wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym
3. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. finansowych:
  - 1) odpowiada za nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności w szczególności

w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,

2) sporządza i aktualizuje Plany i Harmonogramy Rzeczowo- Finansowe w ścisłej współpracy z członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. Organizacyjno- prawnych, a także przekazuje do Kierownika Jednostki Realizującej Projekt wszystkie niezbędne dane nieumożliwiające terminowe przygotowanie wszelkich wymaganych raportów, sporządza bieżące sprawozdania finansowe, zapewnia ciągłość finansową Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.

### § 3

Skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

### § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Jednostki Realizującej Projekt/  
Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**Wójt**  
*Sławomir Ambroziak*

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenie Nr 25/2018  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 14.03.2018 r.**

**Skład osobowy i struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt (JRP)**

1. Kierownik JRP/ Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – Mariola Poniatowska
2. Zespół JRP ds. organizacyjno- prawnych oraz ds. technicznych:
  - 1) Ewelina Zakrzewska- pomoc administracyjna
  - 2) Mariusz Kulas - Inspektor
  - 3) Karol Biernacki - Inspektor
3. Zespół JRP ds. finansowych
  - 1) Wioletta Gil – Skarbnik Gminy
  - 2) Izabela Prusik- Inspektor

**Wójt**  
*Sławomir Ambroziak*