

Zarządzenie Nr 1a/2022  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 04.01.2022 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie” oraz powołania Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) - Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

**§ 1**

Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt pt. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie”, w następującym składzie:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt/ Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
2. Zespół Organizacyjno- Prawny oraz Techniczny
3. Zespół Finansowy

**§ 2**

Zadania poszczególnych członków Jednostki Realizującej Projekt przedstawiają się następująco:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt / Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu- kieruje pracą Jednostki Realizującej Projekt w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem organizacyjno- administracyjnym, finansowym i technicznym, odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez członków Jednostki Realizującej Projekt, odpowiada za koordynację realizacji projektu i organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu.
2. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. organizacyjno- prawnych oraz ds. technicznych:
  - 1) odpowiada za obsługę prawno- organizacyjną realizowanego Projektu, pełni nadzór nad przygotowaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszystkich innych dokumentów w przetargach w zakresie poszczególnych zadań Projektu i prac komisji,
  - 2) monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt, przygotowuje wspólnie z członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. finansowych i członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. technicznych wszelkie wymagane raporty, w tym Raport postępów realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazywaniem wymaganych dokumentów, pełni nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją, informacją i promocją Projektu.
  - 3) odpowiada za zarządzanie techniczne Projektu zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt i Inżynierem Kontakt.

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 1a/2022  
Wójta Gminy Jedwabno z  
dnia 04.01.2022 r.

### **Skład osobowy i struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt (JRP)**

1. Kierownik JRP/ Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – Lena Karwaszewska
2. Zespół JRP ds. organizacyjno – prawnych oraz ds. technicznych:
  - 1) Mariusz Kulas – Kierownik Referatu
  - 2) Mariola Mróz – Inspektor
3. Zespół JRP ds. finansowych
  - 1) Wioletta Gil – Skarbnik Gminy
  - 2) Izabela Prusik – Inspektor

**WÓJT**  
*Sławomir Ambroziak*