

Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 21.02.2013 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Waplewo i Burdąg, gmina Jedwabno” oraz Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Waplewo i Burdąg, gmina Jedwabno”, w następującym składzie:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt/Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
2. Zespół Organizacyjno - Prawny
3. Zespół Finansowy
4. Zespół Techniczny

§ 2

Zadania poszczególnych członków Jednostki Realizującej Projekt przedstawiają się następująco:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt / Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – kieruje pracą Jednostki Realizującej Projekt w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem organizacyjno – administracyjnym, finansowym i technicznym, odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez członków Jednostki Realizującej Projekt, odpowiada za koordynację realizacji Projektu i organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu.
2. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. organizacyjno – prawnych:
 - 1) odpowiada za obsługę prawną – organizacyjną realizowanego Projektu, pełni nadzór nad przygotowaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszystkich innych dokumentów w przetargach w zakresie poszczególnych zadań Projektu i prac komisji przetargowych,
 - 2) monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt, przygotowuje wspólnie z członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. finansowych i członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. technicznych wszelkie wymagane raporty, w tym Raport postępów realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazywaniem wymaganych dokumentów, pełni nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją, informacją i promocją Projektu.
3. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. finansowych:

- 1) odpowiada za nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
 - 2) sporządza i aktualizuje Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe w ścisłej współpracy z członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. Organizacyjno – prawnych, a także przekazuje do Kierownika Jednostki Realizującej Projekt wszystkie niezbędne dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, sporządza bieżące sprawozdania finansowe, zapewnia ciągłość finansową Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.
4. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. technicznych:
- 1) odpowiada za zarządzanie techniczne Projektu zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt i Inżynierem Kontraktu.
 - 2) przygotowuje wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogram realizacji Projektu
 - 3) zabezpiecza wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym

§ 3

Skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Jednostki Realizującej Projekt / Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WGJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**Skład osobowy i struktura organizacyjna
Jednostki Realizującej Projekt (JRP)**

1. Kierownik JRP / Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – Barbara Kiwicka
2. Zespół JRP ds. organizacyjno-prawnych:
 - 1) Aneta Kwiatkowska – Aplikant Adwokacki
 - 2) Karol Biernacki - Informatyk
3. Zespół JRP ds. finansowych:
 - 1) Wioletta Gil – Skarbnik Gminy
 - 2) Katarzyna Dymkowska - Referent
4. Zespół JRP ds. technicznych:
 - 1) Małgorzata Matuszewska – Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
 - 2) Mariusz Kulas – Inspektor

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski