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Temat: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe 

 o długości około 530mb. 

Branża: DROGOWA 

 
Wykonawca: 

ROAD CONCEPT RENATA KOZAK 
UL. SIENKIEWICZA 21 
11-600 WĘGORZEWO 

 
Inwestor: 

GMINA JEDWABNO 
UL. WARMIŃSKA 2 
12-122 JEDWABNO 

Nazwa 
opracowania:  

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

Opracowała: 

 
mgr inż. Renata Kozak 

Nr uprawnień 

WAM/0128/POOD/10 
Podpis 

 Data: 

Olsztyn, luty 2018 r. 
Numer egz. 

/1/2/3/4/5 
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SPIS TREŚCI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.Karta uzgodnień. 

2.Opis techniczny. 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Orientacja 

2. Etap I 

3. Etap II 
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KARTA UZGODNIEŃ 

do projektu czasowej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej w miejscowości  

Nowe Borowe 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu czasowej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej w miejscowości  

Nowe Borowe 

1. Podstawa opracowania 

• podkład geodezyjny w skali 1:500, 

• Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania, 

• Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• wizje lokalne w terenie, 

• inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 

• Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 

– Załącznik do zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 30.07.2014r.  

 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest  "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe 

o długości około 530mb." Opracowanie zawiera rozwiązanie czasowej organizacji ruchu 

dla robót prowadzonych w pasie drogi wojewódzkiej.  

 

3. Stan istniejący 

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 545, na którym znajduje się skrzyżowanie z drogą gminną, 

zlokalizowany jest na odcinku szlakowym. Droga w planie posiada tu odcinek prosty.  Jezdnia 

ma szerokość ok. 6.0m. Niweleta posiada niewielkie spadki.  

Przebudowywana droga gminna posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego o szerokości ok. 

5m. Po lewej stronie przy zjeździe z drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest przystanek 

autobusowy.  
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4. Charakterystyka ruchu drogowego 

Wg. GPR 2015 SDR na przedmiotowym odcinku drogi wynosi 1664 pojazdów na dobę, 
w tym:  

• 18 - motocykle 

• 1336 – samochody osobowe 

• 98 – lekkie samochody dostawcze 

• 68 – samochody ciężarowe bez przyczep 

• 130 – samochody ciężarowe z przyczepami 

• 7 - autobusy 

• 7 - ciągniki 
 

 

5. Opis wstępnych zagrożeń lub utrudnień 

Podczas prowadzonych robót mogą pojawić się następujące zagrożenia w ruchu jak: 
- Chwilowe przebywanie na drodze pracowników związanych z obsługą pojazdów 
budowlanych 
- Postój pojazdów związanych z dowozem materiałów budowlanych 
- Zawężenie pasa ruchu 
- Ograniczenie prędkości na odcinku objętym zakresem robót 
 

6. Opis projektowanych rozwiązań 

W ramach zadania przewiduje się: 

- przebudowę skrzyżowania z DW545 poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni 

szerokości 6.0m i poprawę geometrii skrzyżowania 

- budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5.0m na pozostałym 

odcinku 

- przebudowę zjazdu do działki 8-201 poprzez budowę nowej nawierzchni i poprawę 

geometrii zjazdu 

- budowę fragmentu chodnika i peronu przy przystanku autobusowym 

- budowę poboczy z kruszywa o szerokości 0.5-2.0m  

- przebudowę sieci / zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi 

 

7. Rozwiązania projektowe w zakresie organizacji ruchu  

Układ realizacji robót w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką należy wykonać wg. 

przedstawionych schematów.  
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8. Oznakowanie robót  

 Oznakowanie robót wykonać zgodnie rysunkami umieszczonymi w części graficznej 

dokumentacji. Przedstawiono następujące etapy:  

Etap I – oznakowanie robót przy realizacji lewego pasa ruchu drogi gminnej 

Etap II – oznakowanie robót przy realizacji prawego pasa ruchu drogi gminnej 

W ramach robót w etapie I planuje się:  
- rozbiórkę nawierzchni prawego pasa ruchu drogi gminnej 
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i poboczy  
- budowę fragmentu chodnika  
- przestawienie wiaty przystankowej  

 
W ramach robót w etapie II planuje się:  

- rozbiórkę nawierzchni lewego pasa ruchu drogi gminnej 
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i poboczy  
- budowę zjazdu indywidualnego  

 

9. Opis stanu drogowego po realizacji robót 

Po realizacji robót pas drogowy drogi wojewódzkiej zostanie uporządkowany i 

przywrócony do stanu pierwotnego tj. sprzed realizacji robót.  

 

10. Uwagi końcowe 

Wszystkie zapory drogowe, tablice kierujące i znaki pionowe powinny być pokryte 

materiałem odblaskowym II generacji. Znaki ustawione na czas budowy muszą być z 

kategorii „duże”. Światła ostrzegawcze powinny być włączone przez cały okres trwania 

utrudnień w ruchu. Oznakowanie tymczasowe poziome należy wykonać w  technologii łatwej 

do usunięcia po zakończeniu robót oraz bez ingerencję w nawierzchnię drogi krajowej.  

Szczegółowe lokalizacje tymczasowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

podano na planach sytuacyjnych w części rysunkowej. Ponadto należy ustawiać je w sposób 

nie kolidujący z istniejącym oznakowaniem pionowym, zjazdami na posesje i skrzyżowaniami 

z drogami bocznymi. 

Roboty na zjazdach należy wykonywać w porozumieniu z właścicielami działek, w taki 

sposób, aby nie ograniczać dostępu do działki.  

Harmonogram prac powinien przewidywać wykonanie projektowanych robót w jak 

najkrótszym czasie. Harmonogram prowadzonych robót (czas trwania robót) należy uzgodnić z 
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Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Wykonawca powinien 

prowadzić roboty w warunkach zapewniających bezpieczną pracę ludzi i sprzętu.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie wszystkich 

środków technicznych, użytych do oznakowania i zabezpieczenia robót. Znaki i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczone w związku z prowadzonymi robotami, powinny 

być po ich wykonaniu niezwłocznie usunięte, a pas drogowy przywrócony do stanu pierwotnego. 

11. Termin wprowadzenia 

Termin wykonania rozbudowy przewidziany jest na III kwartał 2018r. 

 

OPRACOWAŁA: 

Renata Kozak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


